ANNO 2023

CRONOPROGRAMMA — ALLEGATO PSC — RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE IN VIA MOLINARI 33 — CARPI (MO)
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Accantieramento

Demolizione recinzione

Scavo e shancamento area cortiliva

|1 1to impi; fognario

Estirpazione piante e alberi

Demolizione marciapiede perimetrale

Stesura riciclato area cortiliva

Smontaggio serramenti

Rimozione sanitari e rubinetteria

Rimozione rivestimenti interni

Rimozione battiscopa

Rimozione gradini scala

Rimozione impianti esistenti

Demolizione divisori interni

Spicconatura intonaci interni

Aperture su muri portanti P.T.

Demolizione solai

Rimozione lattonerie

Rimozione soglie bancali e ringhiere

Spicconatura intonaci esterni

Consolidamento murature

Nuovi solai

Linea vita

Nuovi lucernari

Rimaneggiamento copertura in tegole

Rimozione Balconi

Nuove soglie e bancali

Aerogel spallette finestre

Cappotto esterno

Impianti Elettrici

Assi impianto elettrico
Impianti meccanici
Assi impianto meccanico

Impianti idrici sanitari

impianto idrico sanitario

Intonaci interni e rasatura

Alleggerito

Isolamento intradosso copertura

Tappetino acustico anticalpestio

Massetto pavimenti

Pavimenti e rivestimenti

Nuove lattonerie

Impianto fotovoltaico

Nuovi divisori in cartongesso e isolamenti

Tinteggi interni

Nuovi battiscopa

Rivestimento gradini scala

Nuova ringhiera scala in ferro

Serramenti e avvolgibili

Porte interne e ingresso

Nuovo impianto fognario

Nuovo marciapiede perimetrale

Ponteggio
Smobilizzo cantiere
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